

รายงานการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการ  
ดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ  
ประจำปีการศึกษา 2567  
ภาคเรียนที่ 1

---



กลุ่มงานแผนและงานประกันคุณภาพภายใน  
โรงเรียนผาขวางวิทยา

## บทสรุป

จากการกำกับ ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีการศึกษา 2567 ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2567 ณ วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2567 สามารถสรุปได้ดังนี้

### ความสำเร็จของโครงการตามกลยุทธ์

มีโครงการที่สามารถดำเนินการได้บรรลุเป้าหมาย	จำนวน 0 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 0
มีโครงการที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ	จำนวน 13 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 86.67
มีโครงการที่ยังไม่ได้ดำเนินการ	จำนวน 2 โครงการ	คิดเป็นร้อยละ 13.33

แยกตามกลยุทธ์ ได้ดังนี้

**กลยุทธ์ที่ 1 เพิ่มโอกาส ความเสมอภาค ลดความเหลื่อมล้ำให้ผู้เรียนทุกคนได้รับบริการทางการศึกษา อย่างทั่วถึง เท่าเทียม และเรียนรู้อย่างมีความสุข**

ที่	โครงการ	งบประมาณ	การดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาคุณภาพงานสารสนเทศเพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษา	12,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2	โครงการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา เรียนรวมสำหรับเด็กที่มีความต้องการจำเป็น พิเศษ	8,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

**กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 สู่การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง**

ที่	โครงการ	งบประมาณ	การดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน	214,031 บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ
2	โครงการการเรียนรู้สู่อาชีพ	54,500 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
3	โครงการวันสำคัญ	38,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
4	โครงการประกันคุณภาพผู้เรียน	83,292 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
5	โครงการส่งเสริมพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เติบโต และมีพัฒนาการสมวัย	12,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
6	โครงการพัฒนาระบบประกันคุณภาพสถานศึกษา	9,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

ที่	โครงการ	งบประมาณ	การดำเนินงาน
7	โครงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้สู่ผู้เรียน	15,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

### กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาให้มีความเชี่ยวชาญในการจัดการศึกษา

ที่	โครงการ	งบประมาณ	การดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาศักยภาพครูและบุคลากร โรงเรียนผาขาววิทยา	70,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2	โครงการส่งเสริมประสิทธิภาพการบริหาร จัดการ	30,000บาท	ยังไม่ได้ดำเนินการ

### กลยุทธ์ที่ 4 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการด้วยนวัตกรรม

ที่	โครงการ	งบประมาณ	การดำเนินงาน
1	โครงการพัฒนาคุณภาพสถานศึกษาด้วย PHAKWANG MODEL	6,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

### กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการจัดการศึกษาให้ผู้เรียนมีความปลอดภัยจากภัยทุกรูปแบบ

ที่	โครงการ	งบประมาณ	การดำเนินงาน
1	โครงการดูแลช่วยเหลือนักเรียน	6,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
2	โครงการสถานศึกษาปลอดภัยแก่นักเรียนรู้ทัน ภัยคุกคามทุกรูปแบบ	6,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน
3	โครงการส่งเสริมสุขภาพ	56,000 บาท	อยู่ระหว่างการดำเนินงาน

### ปัญหา / อุปสรรค

เนื่องด้วยงบประมาณสำหรับนักเรียนพักนอนได้รับการจัดสรรที่ล่าช้า ทำให้ต้องยืมเงินงบประมาณสำหรับการดำเนินการตามแผนงานโครงการไปใช้ จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการตามระยะเวลาที่ระบุไว้ในโครงการและกิจกรรม และส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินงาน

### ข้อเสนอแนะ/ แนวทางการแก้ไข

ปรับเปลี่ยนแผนงาน ให้ยืดหยุ่น สามารถรองรับการสำรองจ่ายในส่วนของหอพักนอนได้